Judetul Teleorman
Consiliul Local al municipiului Turnu Magurele

Sigilat digital de: PROIECT
Municipiul Turnu Magurele 5%

Inregistrat cu: Nr. lucrare 135/201 din 05.12.2023 / Nr. act Im_tlat. PRIMAR
(R24)9 din 05.12.2023 Intocmit: serviciul dezvoltare locala si investitii

Data: 05.12.2023 12:10:36 (GMT+02:00)

HOTARARE
Privegte: aprobarea noii durate de implementare si a cheltuielilor estimate aferente
finalizarii proiectului cu titlul ,,Reabilitare termica a sediului Primariei Municipiului
Turnu Magurele", cod SMIS 114284, finantat in cadrul Programului Operational
Regional 2014-2020

Consiliul Local al municipiului Turnu Magurele, judetul Teleorman,
Avand 1n vedere:
- referatul de aprobare nr. 135/106(RU)107/05.12.2023 al primarului municipiului Turnu
Magurele;
- raportul de fundamentare nr. 135/152(RU)153/05.12.2023al serviciului dezvoltare locala si
investitii;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completdrile ulterioare;
- prevederile O.U.G nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea
programelor operationale finantate in perioada de programare 2014 — 2020, cu modificarile
ulterioare;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local al municipiului Turnu
Magurele;
- in conformitate cu prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.”b” si alin.(4) lit.”’d” din 0.U.G
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.5 lit.”ee”, art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.”a” O.U.G nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba implementarea activitatilor proiectului cu titlul ,Reabilitare termica a
sediului Primariei Municipiului Turnu Magurele", cod SMIS 114284, finantat in cadrul
Programului Operational Regional 2014-2020, dupd data de 31 decembrie 2023, in scopul
realizarii integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si
asigurarii functionalitdtii proiectului, pdna la termenul aprobat Tn acest sens la nivelul
contractului de finantare, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2024 ( proiect nefinalizat).

Art.2 Se aproba sustinerea de la bugetul local al municipiului Turnu Magurele,
dupa data de 31 decembrie 2023, a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea si
operationalizarea proiectului ,,Reabilitare termicd a sediului Primariei Municipiului Turnu
Magurele", cod SMIS 114284, in scopul finalizarii integrale a acestuia.

Art.3 Primarul municipiului Turnu Magurele prin grija serviciului dezvoltare
locald si investitii va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4 Secretarul general al municipiului Turnu Magurele prin grija serviciului juridic si
administratie publica locald va asigura comunicarea si publicitatea prezentei citre Institutia
Prefectului-Judetul Teleorman si serviciul dezvoltare locald si investitii din cadrul aparatului
de specialitate al primarului municipiului Turnu Migurele.
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Privind: aprobarea noii durate de implementare si a cheltuielilor estimate aferente finalizirii
proiectului cu titlul ,Reabilitare termica a sediului Primariei Municipiului Turnu Magurele", cod
SMIS 114284, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020

Primdria Municipiului Turnu Magurele are in implementare proiectul de finantare privind
»Reabilitare termica a sediului Primariei Municipiului Turnu Magurele”.

In contextul executiei lucririlor de crestere a eficientei energetice a sediului Primariei Municipiului
Turnu Madgurele, a intervenit necesitatea emiterii mai multor note de constatare si implicit a unor
Dispozitii de santier care sa asigure adaptarea Proiectului tehnic la situatia din teren si solutionarea
neconcordantelor identificate.

Pe parcursul executiei lucrarilor, au aparut ca fiind necesare o serie de lucriri suplimentare care nu
au putut fi atribuite constructorului initial si a fost necesara atribuirea unei noi proceduri de achizitie
publica. Astfel, a fost incheiat contractul de lucrari suplimentare nr.16375/18.09.2023 cu o durata de
executie de 6 luni, durata ce depaseste termenul limita de finantare a cheltuielilor eligibile.

Totodata, Tncepand cu anul 2021, ca urmare a crizei Covid, dar si a conflictului din Ucraina,
preturile aferente materialelor, combustibilului si energiei au suferit cresteri majore, iar masurile de
compensare a acestora au venit relativ tarziu astfel incit operatorii economici au intdmpinat dificultati Tn
ceea ce priveste aprovizionarea cu materiale, energie, combustibil, fapt ce a condus la intarzieri in
executia lucrarilor.

Tinand seama cd aceste situatii au fost inregistrate la nivel national, pentru a nu se periclita
implementarea proiectelor a fost emisd OUG 36/2023 ce cuprinde masurile, activitatile si termenele care
trebuie respectate de cétre toate structurile implicate Tn Tnchiderea programelor operationale finantate in
perioada de programare 2014-2020, pentru a se asigura ca proiectele/operatiunile sunt finalizate si
contribuie la realizarea obiectivelor si a tintelor finale ale indicatorilor de realizare si de rezultat ale
fiecarui program de finantare.

Potrivit OUG 36/2023, proiectele cu o valoare mai mare de 5 milioane de euro pot fi etapizate in
urmatoarea perioadd de finantare. Proiectele care nu au fost finalizate fizic la 31.12.2023 (nu a fost
implementat integral) cu o valoare de peste 1 milion de euro pot fi declarate nefunctionale, si pot fi
finalizate pand la 31 decembrie 2026, Tnsi cheltuielile efectuate dupa data de 31.12.2023 vor fi suportate
de la bugetul local.

Proiectele care nu au fost finalizate fizic sau implementat integral pana la 31 decembrie 2023 si
pentru care beneficiarii isi angajeaza raspunderea realizarii integrale a obiectivelor pand la data de 31
decembrie 2024, pot fi declarate ca proiecte nefunctionale.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, angajarea raspunderii cu sustinerea de la bugetul local
dupa data de 31.12.2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea si operationalizarea
proiectului Tn scopul finalizarii integrale a acestuia este imperios necesara. Facem precizarea ca lucrarile
ramase de executat sunt in marea majoritate neeligibile.

Fata de cele ardtate mai sus si in conformitate cu prevederile legale in vigoare, propun spre
dezbatere si aprobare autoritatii deliberative proiectul de hotardre in forma prezentata.
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RAPORT DE FUNDAMENTARE

Privind: aprobarea noii durate de implementare si a cheltuielilor estimate aferente finalizarii
proiectului cu titlul ,, Reabilitare termicd a sediului Primdriei Municipiului Turnu Mdgurele",
cod SMIS 114284, finantat In cadrul Programului Operational Regional 2014-2020

Primaria Municipiului Turnu Magurele are In implementare proiectul de finantare privind
»Reabilitare termica a sediului Primariei Municipiului Turnu Miagurele”.

In contextul executiei lucririlor de crestere a eficientei energetice a sediului Primariei
Municipiului Turnu Magurele, a intervenit necesitatea emiterii mai multor note de constatare si
implicit a unor Dispozitii de santier care sd asigure adaptarea Proiectului tehnic la situatia din
teren si solutionarea neconcordantelor identificate.

Pe parcursul executiei lucrdrilor, au aparut ca fiind necesare o serie de lucrari suplimentare
care nu au putut fi atribuite constructorului initial si a fost necesard atribuirea unei noi proceduri
de achizitie publica. Astfel, a fost incheiat contractul de lucrari suplimentare nr. 16375
/18.09.2023 cu o durata de executie de 6 luni, durata ce depaseste termenul limita de finantare a
cheltuielilor eligibile .

Totodata, Tncepand cu anul 2021, ca urmare a crizei Covid, dar si a conflictului din
Ucraina, preturile aferente materialelor, combustibilului si energiei au suferit cresteri majore, iar
masurile de compensare a acestora au venit relativ tarziu astfel Tncat operatorii economici au
intampinat dificultati In ceea ce priveste aprovizionarea cu materiale, energie, combustibil, fapt
ce a condus la intarzieri in executia lucrarilor.

Tinand seama ca aceste situatii au fost Tnregistrate la nivel national, pentru a nu se periclita
implementarea proiectelor a fost emisi OUG 36/2023 ce cuprinde masurile, activititile si
termenele care trebuie respectate de catre toate structurile implicate Tn inchiderea programelor
operationale finantate in perioada de programare 2014-2020, pentru a se asigura ca
proiectele/operatiunile sunt finalizate si contribuie la realizarea obiectivelor si a tintelor finale ale
indicatorilor de realizare si de rezultat ale fiecirui program de finantare.

Potrivit OUG 36/2023, proiectelele cu o valoare mai mare de 5 milioane de euro pot fi
etapizate Tn urmdtoarea perioadd de finantare. Proiectele care nu au fost finalizate fizic la
31.12.2023 (nu a fost implementat integral) cu o valoare de peste 1 milion de euro pot fi
declarate nefunctionale, si pot fi finalizate pana la 31 decembrie 2026, insa cheltuielile efectuate
dupd data de 31.12.2023 vor fi suportate de la bugetul local.



Proiectele care nu au fost finalizate fizic sau implementat integral pana la 31 decembrie
2023 si pentru care beneficiarii Tsi angajeaza raspunderea realizarii integrale a obiectivelor pana
la data de 31 decembrie 2024, pot fi declarate ca proiecte nefunctionale.

Prin urmare, potrivit OUG 36/2023, proiectul ,, Reabilitare termica a sediului Primdriei
Municipiului Turnu Mdgurele” se Tncadreaza Tn cadrul proiectelor nefinalizate, Tnsa cheltuielile
efectuate dupa data de 31.12.2023 trebuie asigurate de la bugetul local.

Pe langa motivele invocate anterior privind oportunitatea prelungirii proiectului, pentru a putea fi
considerat Tncheiat, proiectul trebuie sa fie finalizat si din punct de vedere economic, fapt ce
presupune posibilitatea realizdrii tuturor platilor pentru cheltuielile ce vor fi facturate in scopul
proiectului, in perioada de implementare a acestuia si organizarea tuturor documentelor
justificative de plata in vederea depunerii unei cereri de rambursare finale, fapt ce implica ca
echipa internd si externd a proiectului s dispund de un interval de timp suficient tuturor
operatiunilor ce sunt necesare pentru pregatirea solicitarii de rambursare finala.

Toate aceste aspecte mai sus mentionate fac imposibila finalizarea tuturor activitatilor in
perioada de implementare actuald, motiv pentru care este necesara aprobarea implementarii
activitatilor proiectului dupa data de 31 decembrie 2023, in scopul realizarii integrale a acestora,
atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii functionalitatii
proiectului, pana la termenul aprobat la nivelul contractului de finantare , dar nu mai tarziu de 31
decembrie 2024 .

Avand Tn vedere cele mentionate mai sus, angajarea raspunderii cu sustinerea de la bugetul
local dupa data de 31.12.2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea si
operationalizarea proiectului in scopul finalizarii integrale a acestuia. este imperios necesara .
Facem precizarea ca lucrarile ramase de executat sunt in marea majoritate neeligibile.

In consecinta se impune sustinerea de la bugetul local dupa data de 31 decembrie a tuturor
cheltuielilor necesare pentru implementarea si operationalizarea proiectului in scopul finalizarii
integrale a acestuia.

Fatd de cele prezentate, Tn conformitate cu prevederile legale Tn vigoare, propunem spre
dezbatere si aprobare proiectul de hotédrare in forma prezentata.

Sef serviciu Dezvoltare Locala si Investitii,
Ing. Mitrofan Mihaela

Digitally signed by / Semnat digital de:
MIHAELA MITROFAN

Intocmit

05.12.2023 10:37:46 (GMT+02:00)



