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HOTARARE
Priveste: aprobarea noii durate de implementare si a cheltuielilor estimate aferente finalizarii
proiectului cu titlul ,,Imbunatatirea calitatii vietii persoanelor varstnice cu sprijinul Centrului

Recreativ si mediul aferent in municipiul Turnu Magurele", cod SMIS 125207, finantat in cadrul
Programului Operational Regional 2014-2020

Consiliul Local al municipiului Turnu Magurele, judetul Teleorman,
Avand n vedere:
- referatul de aprobare nr. 135/112/(RU)113/05.12.2023 al primarului municipiului Turnu Magurele;
- raportul de fundamentare nr. 135/127/(RU)128/05.12.2023 al serviciului dezvoltare locala si investitii;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completdrile ulterioare;
- prevederile O.U.G nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor
operationale finantate in perioada de programare 2014 — 2020, cu modificarile ulterioare;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local al municipiului Turnu Migurele;
- In conformitate cu prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.”b” si alin.(4) lit.”d” din O.U.G nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.5 lit.”ee”, art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.”a” O.U.G nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificdrile si completdrile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba implementarea activitatilor proiectului cu titlul , Tmbunatitirea calitatii vietii
persoanelor varstnice cu sprijinul Centrului Recreativ si mediul aferent Tn municipiul Turnu Madgurele",
cod SMIS 125207, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, dupa data de 31
decembrie 2023, Tn scopul realizarii integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor
propuse si asigurarii functionalitatii proiectului, pand la termenul aprobat in acest sens la nivelul
contractului de finantare, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2024 ( proiect nefinalizat).

Art.2 Se aproba sustinerea de la bugetul local al municipiului Turnu Magurele, dupa data de 31
decembrie 2023, a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea si operationalizarea proiectului
,Imbunitatirea calititii vietii persoanelor varstnice cu sprijinul Centrului Recreativ si mediul aferent in
municipiul Turnu Magurele", cod SMIS 125207, in scopul finalizérii integrale a acestuia.

Art.3 Primarul municipiului Turnu Magurele prin grija serviciului dezvoltare locala si investitii va
duce la indeplinire prevederile prezentei hotdrari.

Art.4 Secretarul general al municipiului Turnu Magurele prin grija serviciului juridic si
administratie publica locald va asigura comunicarea si publicitatea prezentei citre Institutia Prefectului-
Judeful Teleorman si serviciul dezvoltare locald si investitii din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Turnu Magurele.
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Municipiul Turnu Magurele

MUNICIPIUL TURNU MAGURELE Inregistrat cu: Nr. lucrare 135/112 din 05.12.2023 / Nr. act
PRIMAR (RU)113 din 05.12.2023
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REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotarare privind aprobarea noii durate de implementare si a cheltuielilor
estimate aferente finalizarii proiectului cu titlul ,,imbunatatirea calitatii vietii persoanelor
varstnice cu sprijinul Centrului Recreativ si mediul aferent in municipiul Turnu Magurele", cod
SMIS 125207, finantat in cadrul Programului Operational Regional
2014-2020

La nivelul municipiului Turnu Magurele, se afld in implementare Contractul de finantare nr.
5109/04.03.2020 pentru proiectul cu titlul ,imbunitatirea calitatii vietii persoanelor varstnice cu
sprijinul Centrului Recreativ si mediul aferent in municipiul Turnu Magurele” — cod SMIS 125207, a
carui durata de implementare este pana la 31.12.2023.

In cadrul proiectului a fost incheiat contractul de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari nr.
22072/29.10.2020 aferent obiectivului de investitii ,,Creare Centru recreativ pentru persoane varstnice prin
reabilitarea imobilului Centru Administrativ in municipiul Turnu Magurele” (denumit in continuare —
componenta Centru Recreativ), precum si contractul de proiectare, asistentd tehnicd si executie lucrari nr.
19653/11.09.2020 aferent obiectivului de investitii ,Amenajare peisagistica Parc Independentei si
reabilitarea Monumentului Independentei din Municipiul Turnu Magurele” (denumit in continuare —
componenta Parc).

La acest moment, lucrarile de executie aferente celor dous componente ale proiectului au fost
finalizate, iar valoarea finald a contractelor de execufie lucrdri a fost determinatd. Din lipsa cash flow-ului
disponibil la nivelul bugetului municipiului Turnu Magurele la acest la moment nu a fost posibild achitarea
tuturor ajustarilor de pref conform OUG 64/2022 din cadrul contractului nr. 22072/29.10.2020 aferent
obiectivului de investitii ,,Creare Centru recreativ pentru persoane varstnice prin reabilitarea imobilului
Centru Administrativ Tn municipiul Turnu Magurele”.

In vederea solicitarii la rambursare a cheltuielilor efectuate Tn cadrul contractului, inclusiv a
ajustarilor de pret aplicate Tn conformitate cu prevederile legislative in vigoare, este necesara modificarea
bugetului proiectulu, fiind astfel necesar a fi parcurse urmatoarele demersuri:

- Finalizarea verificarii procedurii de achizitie si a conflictului de interese de citre ADR Sud-
Muntenia, respectiv a actelor aditionale la contractul de lucriri nr. 22072/29.10.2020 - componenta Centru
Recreativ si contractul de lucréri nr. 19653/11.09.2020 - componenta Parc

- Verificarea Notei de solicitare act aditional la contractul de finantare avand ca obiect
modificarea bugetului proiectului si incheierea unui act aditional la contractul de finangare.

Potrivit OUG 36/2023, proiectul ,imbunatitirea calitatii vietii persoanelor varstnice cu sprijinul
Centrului Recreativ si mediul aferent in municipiul Turnu Magurele” se incadreazd in cadrul
proiectelor nefinalizate, Tnsd cheltuielile efectuate dupd data de 31.12.2023 trebuie asigurate de la bugetul
local.

in consecintd se impune sustinerea de la bugetul local dupd data de 31 decembrie a tuturor
cheltuielilor necesare pentru implementarea si operationalizarea proiectului in scopul finalizarii integrale a
acestuia.

Fata de cele prezentate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, propun spre dezbatere si
aprobare autoritatii deliberative proiectul de hotirare in forma prezentata.
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Municipiul Turnu Magurele
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RAPORT DE FUNDAMENTARE

Privegte: aprobarea noii durate de implementare si a cheltuielilor estimate aferente finalizarii
proiectului ,,Imbundtdtirea calitatii vietii persoanelor vdrstnice cu sprijinul Centrului
Recreativ si mediul aferent in municipiul Turnu Mdgurele”, cod SMIS 125207, finantat n
cadrul Programului Operational Regional 2014-2020

La nivelul municipiului Turnu Magurele, se afld in implementare Contractul de finantare
nr. 5109/04.03.2020 pentru proiectul cu titlul ,,Imbundtdtirea calitatii vietii persoanelor
vdrstnice cu sprijinul Centrului Recreativ si mediul aferent in municipiul Turnu Mdgurele” —
cod SMIS 125207, a carui durata de implementare este pana la 31.12.2023.

Tn cadrul proiectului a fost incheiat contractul de proiectare, asistenta tehnica si executie
lucrari nr. 22072/29.10.2020 aferent obiectivului de investitii ,,Creare Centru recreativ pentru
persoane varstnice prin reabilitarea imobilului Centru Administrativ in municipiul Turnu
Magurele” (denumit in continuare — componenta Centru Recreativ), precum si contractul de
proiectare, asistenta tehnica si executie lucriri nr. 19653/11.09.2020 aferent obiectivului de
investitii ,Amenajare peisagistici Parc Independentei si reabilitarea Monumentului
Independentei din Municipiul Turnu Mégurele” (denumit in continuare — componenta Parc).

La acest moment, lucrarile de executie aferente celor doui componente ale proiectului au
fost finalizate, iar valoarea finald a contractelor de executie lucrdri a fost determinata. Din lipsa
cash flow-ului disponibil la nivelul bugetului municipiului Turnu Magurele la acest la moment
nu a fost posibild achitarea tuturor ajustirilor de pret conform OUG 64/2023 din cadrul
contractului nr. 22072/29.10.2020 aferent obiectivului de investitii ,,Creare Centru recreativ
pentru persoane varstnice prin reabilitarea imobilului Centru Administrativ i municipiul Turnu
Magurele”

In vederea solicitarii la rambursare a cheltuielilor efectuate in cadrul contractului, inclusiv
a ajustarilor de pre{ aplicate in conformitate cu prevederile legislative n vigoare, este necesara
modificarea bugetului proiectului, fiind astfel necesar a fi parcurse urmadtoarele demersuri:

- Finalizarea verificarii procedurii de achizitie si a conflictului de interese de citre
ADR Sud-Muntenia, respectiv a actelor aditionale la contractul de lucrari nr. 22072/29.10.2020
- componenta Centru Recreativ si contractul de lucrari nr. 19653/11.09.2020 - componenta Parc



- Verificarea Notei de solicitare act aditional la contractul de finantare avand ca
obiect modificarea bugetului proiectului si incheierea unui act aditional la contractul de
finantare.

Mentionam faptul cd la acest moment Nota de solicitare act aditional la contractul de
finantare a fost elaboratd, insa tinind seama de volumul de muncid al ADR Sud-Muntenia,
precum si de complexitatea modificarilor ce urmeaza a fi operate la nivelul contractelor de
finantare, modificdri ce vizeazd angajarea unor sume din bugetul de stat si bugetul FEDR in
conditiile legii, sau realocari bugetare, si ludnd Tn calcul perioada de timp rdmasi pani la
incheierea anului 2023, s-a decis ca fiind oportund prelungirea perioadei de implementare a
proiectului, astfel incét solicitarea de act aditional la contractul de finantare si poata fi procesata
inlduntrul perioadei de implementare. Totodata, este necesard finalizarea instalatiei de utilizare
gaze naturale , organizarea receptiei la terminarea lucrarilor, precum si achizitionarea dotarilor
si  finalizarea masurilor de informare si publicitate, si finalizarea auditului financiar al
proiectului, dupa finalizarea tuturor platilor.

Pe langa motivele invocate anterior privind oportunitatea prelungirii proiectului, pentru a
putea fi considerat incheiat, proiectul trebuie si fie finalizat si din punct de vedere economic,
fapt ce presupune posibilitatea realizarii tuturor platilor pentru cheltuielile ce vor fi facturate in
scopul proiectului, in perioada de implementare a acestuia si organizarea tuturor documentelor
justificative de platd Tn vederea depunerii unei cereri de rambursare finale, fapt ce implica ca
echipa internd si externa a proiectului si dispund de un interval de timp suficient tuturor
operatiunilor ce sunt necesare pentru pregatirea solicitarii de rambursare finala. Toate acestea fac
imposibila finalizarea unor activitati in perioada de implementare actuald, motiv pentru care este
necesara aprobarea implementarii activitatilor proiectului dupa data de 31 decembrie 2023, in
scopul realizdrii integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si
asigurarii functionalitatii proiectului, pand la termenul aprobat la nivelul contractului de
finantare, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2024.

Avand Tn vedere cele mentionate mai sus, angajarea raspunderii cu sustinerea de la bugetul
local dupa data de 31.12.2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea si
operationalizarea proiectului in scopul finalizarii integrale a acestuia.

Potrivit OUG 36/2023, proiectul ,,imbunatdtirea calitdtii vietii persoanelor varstnice cu
sprijinul Centrului Recreativ si mediul aferent in municipiul Turnu Magurele” se incadreaza
in cadrul proiectelor nefinalizate, insi cheltuielile efectuate dupa data de 31.12.2023 trebuie
asigurate de la bugetul local.

In consecinta se impune sustinerea de la bugetul local dup data de 31 decembrie a tuturor
cheltuielilor necesare pentru implementarea si operationalizarea proiectului in scopul finalizarii
integrale a acestuia.

Fata de cele prezentate, in conformitate cu prevedrile legale n vigoare, propunem spre
dezbatere si aprobare proiectul de hotarare in forma prezentata.

Sef Serviciu Dezvoltare Locala si Investitii, Intocmit,
Mitrofan Mihaela Bunoaica Andreea
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