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PROIECT 

Inițiat: PRIMAR 

Întocmit: serviciul dezvoltare locală și investiții 

HOTĂRÂRE 

Privește: aprobarea depunerii proiectului și a acordului de parteneriat pentru proiectul 

”Construirea unui ambulatoriu nou, clădire cu consum de energie aproape zero, cu relocarea 

ambulatoriului existent și implementarea programelor de screening; desființarea corpurilor C3 

și C2 – Spitalul Municipal Turnu Măgurele”, respectiv a valorii totale a cheltuielilor aferente 

proiectului în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Sănătate 

 

 

Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele, judetul Teleorman 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.97256/16.12.2025 al primarului municipiului Turnu Magurele; 

- raportul de fundamentare nr.97280/16.12.2025 al serviciului dezvoltare locală și investiții prin care 

se propune aprobarea depunerii proiectului și a acordului de parteneriat pentru proiectul 

” Construirea unui ambulatoriu nou, clădire cu consum de energie aproape zero, cu relocarea 

ambulatoriului existent și implementarea programelor de screening; desființarea corpurilor C3 si C2 – 

Spitalul Municipal Turnu Măgurele”, respectiv a valorii totale a cheltuielilor aferente proiectului în 

vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Sănătate; 

- prevederile Ordinului Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 5290 din 14.08.2025 

pentru aprobarea Ghidului Solicitantului ” Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate 

în implementarea de programe de screening”, aferent Programului Sănătate, Obiectivul de politică 4, 

Obiectiv specific RSO4.5 (FEDR), Prioritatea 1, și ale Ordinului Ministrului Investițiilor și Proiectelor 

Europene nr. 5522 din 26.09.2025 pentru modificarea Ghidului Solicitantului ” Investiții în 

infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de programe de screening”, aferent 

Programului Sănătate, Obiectivul de politică 4, Obiectiv specific RSO4.5, Prioritatea 1, aprobat prin 

Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 5290/2025; 

- prevederile art.2 pct.20 și art.14 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- raportul de avizare al comisiei de specialitate a consiliului local al municipiului Turnu Măgurele; 

- în conformitate cu prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.”d” și alin.(7) lit.”c” din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.5 lit.”cc”, art.139 alin.(1), alin.(3) lit.”d” și art.196 alin.(1) lit.”a” din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1 Se aprobă proiectul ”Construirea unui ambulatoriu nou, clădire cu consum de energie 

aproape zero, cu relocarea ambulatoriului existent și implementarea programelor de screening; 

desființarea corpurilor C3 si C2 – Spitalul Municipal Turnu Măgurele”, în vederea finanțării acestuia 

prin Programul Sănătate, Obiectivul de politică 4, Prioritatea 1, Obiectiv specific RSO4.5 Asigurarea 

accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce 

privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată 

către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR). 



 

Art.2 Se aprobă valoarea totală a cheltuielilor aferente proiectului ”Construirea unui 

ambulatoriu nou, clădire cu consum de energie aproape zero, cu relocarea ambulatoriului existent și 

implementarea programelor de screening; desființarea corpurilor C3 și C2 – Spitalul Municipal Turnu 

Măgurele”, în cuantum de 22.069.002,13 lei (inclusiv TVA). 

Art.3 Se asigură plata din bugetul local al municipiului Turnu Măgurele a contribuției proprii 

a UAT – municipiul Turnu Măgurele reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum 

de 405.847,84 lei (inclusiv TVA) pentru cofinanțarea proiectului “Construirea unui ambulatoriu nou, 

clădire cu consum de energie aproape zero, cu relocarea ambulatoriului existent și implementarea 

programelor de screening; desființarea corpurilor C3 si C2 – Spitalul Municipal Turnu Măgurele ”, 

precum și a cheltuielilor neeligibile aferente implementării proiectului în valoare de 1.776.612,13 lei 

(inclusiv TVA). 

Art.4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului ”Construirea unui ambulatoriu nou, clădire cu consum de energie aproape zero, cu 

relocarea ambulatoriului existent și implementarea programelor de screening; desființarea corpurilor 

C3 si C2 – Spitalul Municipal Turnu Măgurele”, în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al 

municipiului Turnu Măgurele. 

Art.5 Din bugetul local al municipiului Turnu Magurele se vor asigura resursele financiare 

necesare implementării optime a proiectului în condițiile acordării finanțării nerambursabile, pe durata 

derulării proiectului ”Construirea unui ambulatoriu nou, clădire cu consum de energie aproape zero, cu 

relocarea ambulatoriului existent și implementarea programelor de screening; desființarea corpurilor 

C3 si C2 – Spitalul Municipal Turnu Măgurele”, sumele necesare cofinanțării urmând a fi cuprinse în 

bugetul local al municipiului Turnu Magurele, aferent perioadei de implementare a proiectului. 

Art.6 Se aprobă ”Acordul de parteneriat” încheiat între UAT - Municipiul Turnu Măgurele și 

Spitalul Municipal Turnu Măgurele cu privire la proiectul ”Construirea unui ambulatoriu nou, clădire 

cu consum de energie aproape zero, cu relocarea ambulatoriului existent și implementarea programelor 

de screening; desființarea corpurilor C3 si C2 – Spitalul Municipal Turnu Măgurele”, prevăzut în 

anexa nr.1 parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.7 Se împuternicește primarul municipiului Turnu Magurele - domnul Cuclea Dănuț și în 

absența acestuia viceprimarul municipiului Turnu Măgurele – domnul Cristea Florentin, să semneze 

toate actele necesare și contractul de finanțare cu privire la proiectul ”Construirea unui ambulatoriu 

nou, clădire cu consum de energie aproape zero, cu relocarea ambulatoriului existent și implementarea 

programelor de screening; desființarea corpurilor C3 si C2 – Spitalul Municipal Turnu Măgurele” în 

numele UAT - Municipiul Turnu Magurele. 

Art.8 Secretarul general al municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului juridic și 

administrație publică locală va asigura comunicarea și publicitatea prezentei hotărâri. 

 

 

 

Avizat de legalitate, 

Secretar general, 

Jr. Franchevici Daniel Eduard Octavian 
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Judetul Teleorman Anexa nr.1 

Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele 
 

 

Sigilat digital de: 

Municipiul Turnu Magurele 

Inregistrat cu: Nr. lucrare 125/97313 din 16.12.2025 / Nr. 

act (RI1)204/A1 din 16.12.2025 

Data: 16.12.2025 16:20:15 (GMT+02:00) 

 
Acord de Parteneriat 

(Acordul încheiat între Beneficiar şi Partener/Parteneri) 

 

Art. 1. Părțile 

1. MUNICIPIUL TURNU MAGURELE, cu sediul în Judetul Teleorman ,Municipiul Turnu 

Magurele, Bulevardul Republicii ,nr 2, codul fiscal1 4253731 , având calitatea de Lider 

parteneriat/Solicitant 

2. SPITALUL MUNICIPAL TURNU MAGURELE, cu sediul în Judetul Teleorman, Turnu 

Magurele,Str. Castanilor , nr 42 ,codul fiscal 4568152, având calitatea de /Partener 

 

au convenit următoarele: 

 

Art. 2. Obiectul 

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligațiile părților, contribuția 

financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilitățile ce le revin în 

implementarea activităților aferente proiectului cu titlul „Construirea unui ambulatoriu nou, 

clădire cu consum de energie aproape zero, cu relocarea ambulatoriului existent și 

implementarea programelor de screening; desființarea corpurilor C3 si C2 – Spitalul 

Municipal Turnu Măgurele”, cod MySMIS2021/SMIS2021+ [354767], denumit in continuare 

Proiect, care este depus în cadrul Programului Sănătate (PS), numit în continuare Program, 

Prioritatea 1 „Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a 

serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive” 

Obiectiv specific RSO4.5 „Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea 

rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum 

și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau 

comunitate (FEDR) “, apel de proiecte PS/720/PS_P1/OP4/RSO4.5/PS_P1_RSO4.5_A2 - 

Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de programe de 

screening (regiuni mai putin dezvoltate). 

(2) Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord. 

Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului 

(1) Toţi partenerii trebuie să contribuie cu resurse umane/materiale la implementarea proiectului şi 

să îşi asume rolurile și responsabilitățile lor în cadrul proiectului, aşa cum sunt acestea 

consemnate în cadrul prezentului Acord de Parteneriat. 

(2) Părţile trebuie să se consulte şi să se informeze în mod regulat și ori de cate ori este nevoie, 

asupra tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului. 

(3) Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de 

etică, angajament față de interesul public, integritate şi obiectivitate. 
 

1 Codul fiscal sau codul TVA, după caz 
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(4) Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul 

incompatibilităţilor, iar, în cazul identificării unei potențiale situații de conflict de interese/ 

incompatibilitate (consumat, actual, posibil in viitor), să dispună luarea măsurilor legale ce se 

impun în cauză, conform legislatiei în domeniu, să dispună luarea măsurilor pentru evitarea, 

respectiv stingerea stării de conflict / incompatibilitate, și nu în ultimul rând și fără a se limita la 

cele anterioare, să informeze Autoritatea de management a Programului Sănătate sau/și 

Organismul Intermediar responsabil (numite în continuare AM /OI responsabil) în legătură cu 

orice situație din trecut presupusă a fi conflict de interese / incompatibilitate, sau care dă naștere 

sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict/ incompatibilitate, în termen de 3 (trei) zile 

lucrătoare de la data identificării/apariției/presupunerii unei astfel de situații. În caz contrar, 

semnatarii prezentului acord înțeleg că poate fi reziliat contractul de finanțare prin decizia 

AM/OI responsabil, de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția unui tribunal 

arbitral/unei instanțe judecătorești şi fără îndeplinirea altor formalități, cu excepția transmiterii 

către Liderul de parteneriat a unei simple informări cu privire la rezilierea Contractului de 

finanțare. 

Art. 4. Roluri şi responsabilități în implementarea proiectului 

(1) Rolurile şi responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din 

Cererea de finanțare – care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate 

 de fiecare partener:  

Organizația Activitate/ sub activitate Roluri şi responsabilități 
 

Lider de proiect 

(Solicitant) 

PRIMARIA 

MUNICIPIUL 

TURNU 

MAGURELE 

Activitatea 1-Servicii de 

proiectare pentru elaborarea 

documentațiilor tehnico- 

economice și obținerea avizelor 

necesare în faza Studiu de 

Fezabilitate (SF), inclusiv 

DTAC/DTOE 

Subactivitatea 1.1 Elaborare a 

Studiului de Fezabilitate și a 

documentațiilor tehnice necesare 

în vederea obținerii 

avizelor/acordurilor/autorizațiilo 

r 

 

1.2 Prestarea si derularea 

contractului serviciilor de 

proiectare 

 

 

 

 

 

 

 

Această activitate presupune derularea 

procedurii și contractarea serviciilor de 

proiectare pentru elaborarea 

documentației tehnice necesare 

proiectului. 

 

Activitatea presupune elaborarea tuturor 

documentațiilor necesare proiectului, 

inclusiv studiul de fezabilitate (SF), 

documentația tehnică pentru autorizarea 

executării lucrărilor (DTAC/DTOE), 

obținerea tuturor avizelor și 

autorizațiilor necesare in vederea 

obtinerii Autorizației de Construire . 

Resurse umane implicate in proiect: 

. 

Resurse materiale proprii puse la 

dispoziția proiectului: 

 Spațiile necesare echipei de proiect  
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(birouri dedicate), precum și dotările și 

materialele de birotică necesare 

desfășurării activităților administrative. 
 

 

 

Activitatea 2- Serviciile de 

consultanță pentru elaborarea 

cererii de finanțare 

2.1 Scrierea şi depunerea cererii 

de finanţare şi a anexelor in 

conformitate cu 

ghidul de finanțare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea 3- Managementul 

proiectului in perioada de 

implementare a proiectului 

3.1 Contractarea serviciului si 

derularea contractului de 

consultanta privind 

managementul de proiect (echipa 

externa) 

 

 

 

 

 

 

3.2 Management de proiect 

(activitati derulate de echipa 

interna a proiectului ) 

 

Această activitate este premergătoare 

semnării contractului de finanțare. 

Scopul 

activității: elaborarea cererii de 

finanțare, pregătirea documentelor anexe 

obligatorii si 

suport la solicitarile de clarificari din 

etapa de evaluare. 

Resurse umane implicate in proiect: 

. 

Resurse materiale proprii puse la 

dispoziția proiectului: 

Spațiile necesare echipei de proiect 

(birouri dedicate), precum și dotările și 

materialele de birotică necesare 

desfășurării activităților administrative. 

 

 

Serviciul de consultanță în 

managementul proiectului va fi 

achiziționat imediat după semnarea 

contractului de finanțare și va asigura 

coordonarea și supravegherea tuturor 

etapelor de implementare a proiectului. 

Scopul principal al acestei activități este 

de a garanta un management adecvat, 

eficient și transparent, astfel încât toate 

activitățile să fie realizate conform 

Planului de monitorizare și în limitele 

bugetului alocat. 

 

Aceasta  activitatea presupune 

coordonarea, monitorizarea și raportarea 

tuturor etapelor proiectului, asigurând 

respectarea Planului de Monitorizare, 

bugetului și standardelor de calitate. 

Echipa internă se ocupă de planificarea 

resurselor, comunicarea cu părțile 

implicate, gestionarea riscurilor și 

asigurarea  implementării  eficiente  a 

 obiectivelor proiectului.  



4 

 

 

Resurse umane implicate in proiect: 

. 

Resurse materiale proprii puse la 

dispoziția proiectului: 

Spațiile necesare echipei de proiect 

(birouri dedicate), precum și dotările și 

materialele de birotică necesare 

desfășurării activităților administrative. 
 

 

Activitatea 4 -Achizitia 

serviciilor de informare si 

publicitate 

4.1 Contractarea si desfasurarea 

contractului privind 

implementarea masurilor de 

informare si publicitate 

 

Această activitate vizează promovarea 

proiectului și informarea publicului cu 

privire la scopul și impactul său. 

Implementarea măsurilor de informare și 

publicitate este esențială pentru 

asigurarea transparenței și creșterea 

vizibilității proiectului în rândul 

beneficiarilor și al altor părți 

interesate.Proiectul va respecta masurile 

minime de informare si publicitate: 

Publicarea unui comunicat de presa la 

iceputul si la finalizarea proiectului pe 

site-ul propriu; 

-Materiale de informare/comunicare 

tipărite sau tipăribile sub formă digitală; 

-Realizarea unui afiș cu dimensiunea 

minimă A3 sau un afișaj electronic 

echivalent; 

-Expunerea, de la începerea 

implementării fizice a operațiunilor,a 

unei plăci sau sau a unui panou 

permanent, clar vizibile publicului; 

-Afișarea pe site-ul oficial de internet a 

unei scurte descrieri a proiectului; 

Fiind un proiect care intră în sfera unei 

operațiuni de importanță strategică, este 

obligatorie organizarea unui eveniment 

sau a unei activități de comunicare, după 

caz, cu implicarea Comisiei Europene și 

a AM PS în timp util și realizarea unui 

portofoliu de fotografii pe parcursul 

desfășurării proiectului pentru a ilustra 

evoluția acestuia. 

Resurse umane implicate in proiect: 

. 

 Resurse materiale proprii puse la  
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Activitatea 5- Achizitia 

serviciilor de consultanta pentru 

organizarea procedurilor de 

achizitie publica 

5.1 Contractare si derulare 

servicii de consultanta in 

domeniul achizitiilor publice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea 6-Servicii de 

proiectare (faza PT și DDE – 

Detalii de execuție), asistență 

tehnică din partea proiectantului 

pe perioada execuției lucrărilor 

și execuția propriu-zisă a 

lucrărilor aferente obiectivului 

de investiții 

6.1 Achiziția și derularea 

serviciilor de proiectare (PT și 

DDE), asistență tehnică a 

proiectantului pe durata execuției, 

precum  și  execuția  lucrărilor 

dispoziția proiectului: 

Spațiile necesare echipei de proiect 

(birouri dedicate), precum și dotările și 

materialele de birotică necesare 

desfășurării activităților administrative. 

 

Activitatea constă în contractarea și 

prestarea serviciilor de consultanță 

specializată în domeniul achizițiilor 

publice, necesare implementării 

proiectului. Consultantul va asigura 

consilierea beneficiarului pe întreaga 

durată a derulării procedurilor de 

achiziție, în conformitate cu legislația în 

vigoare. 

Serviciile includ: elaborarea și 

verificarea documentațiilor de atribuire, 

stabilirea valorilor estimate, formularea 

cerințelor tehnice, publicarea anunțurilor 

de participare, gestionarea clarificărilor, 

evaluarea ofertelor și sprijin în atribuirea 

și semnarea contractelor de 

furnizare/lucrări/servicii, cu respectarea 

principiilor transparenței și tratamentului 

egal. 

Resurse umane implicate in proiect: 

. 

Resurse materiale proprii puse la 

dispoziția proiectului: 

Spațiile necesare echipei de proiect 

(birouri dedicate), precum și dotările și 

materialele de birotică necesare 

desfășurării activităților administrative. 

 

 

 

Această activitate constă în desfășurarea 

tuturor etapelor necesare pentru 

pregătirea și realizarea investiției, 

începând cu Elaborarea Proiectului 

Tehnic și a detaliilor de execuție, 

întocmirea documentațiilor necesare 

pentru obținerea avizelor, acordurilor și 

continuând cu execuția efectivă a 

lucrărilor. Procesul include întocmirea 

Proiectului Tehnic și a detaliilor de 

execuție, obținerea tuturor avizelor și 

acordurilor    necesare,precum    și 
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aferente obiectivului de investiții. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea 7-Achiziționarea și 

prestarea serviciilor de verificare 

tehnică de calitate a Proiectului 

Tehnic (PT) și a Detaliilor de 

Execuție (DDE) 

7.1 Contractarea si prestarea 

serviciilor de verificare tehnică 

de calitate a Proiectului Tehnic 

(PT) și a Detaliilor de Execuție 

(DDE) 

asigurarea asistenței tehnice pe durata 

execuției. Ulterior, sunt realizate 

lucrările propriu-zise conform 

proiectului aprobat, iar la final se 

întocmesc documentele necesare 

recepției, inclusiv certificatul de 

performanță energetică al 

investiției.Lucrările de construcție 

prevăzute prin proiect vor fi realizate cu 

respectarea 

prevederilor Legii 10/1995 cu 

modificările si completările ulterioare, 

Legii nr. 50/1991 cu 

modificările ulterioare, precum si a 

tuturor reglementarilor si normativelor 

tehnice în 

vigoare referitoare la calitatea execuției 

lucrărilor. Orice modificare pe parcursul 

execuției lucrărilor va fi adusa la 

cunoștința solicitantului pentru a fi 

analizata si supusa 

sau nu aprobării. Lucrările de construcții 

vor fi decontate, in funcție de execuția 

periodica, pe baza situațiilor de lucrări 

întocmite de Constructor, verificate de 

Dirigintele de șantier si aprobate la plata de 

către Solicitant.Resurse umane implicate 

in proiect: 

. 

Resurse materiale proprii puse la 

dispoziția proiectului: 

Spațiile necesare echipei de proiect 

(birouri dedicate), precum și dotările și 

materialele de birotică necesare 

desfășurării activităților administrative. 

 

 

Activitatea presupune contractarea și 

derularea serviciilor de verificare tehnică 

de calitate pentru documentația de 

proiectare elaborată în cadrul investiției, 

respectiv Proiectul Tehnic (PT) și, după 

caz, Detaliile de Execuție (DDE). 

Verificarea va fi realizată de verificatori 

tehnici atestați, conform legislației și 

reglementărilor în vigoare, pe cerințele 

aplicabile tipului de investiție (de ex.: 

 rezistență  și  stabilitate,  securitate  la  
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Activitatea 8 -Achiziţie 

Serviciilor de dirigenţie de 

şantier 

8.1 Contractarea si Prestarea 

serviciilor de dirigenție de șantier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea 9 -Asigurarea 

coordonării în materie de 

securitate și sănătate pe șantier, 

conform HG nr. 300/2006 

9.1 Asigurarea coordonării în 

materie de securitate și sănătate 

pe șantier, conform HG nr. 

300/2006 

incendiu, igienă/sănătate, siguranță în 

exploatare, instalații, eficiență 

energetică, după caz). 

Resurse umane implicate in proiect: 

. 

Resurse materiale proprii puse la 

dispoziția proiectului: 

Spațiile necesare echipei de proiect 

(birouri dedicate), precum și dotările și 

materialele de birotică necesare 

desfășurării activităților administrative. 

 

 

Activitatea constă în asigurarea 

serviciilor de dirigenție de șantier pe 

întreaga perioadă de execuție a 

lucrărilor, în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 10/1995 privind calitatea în 

construcții. Dirigintele de șantier, 

persoană atestată tehnico-profesional, va 

urmări respectarea proiectului tehnic, a 

autorizației de construire, a normativelor 

și reglementărilor tehnice, precum și 

calitatea materialelor utilizate. De 

asemenea, acesta va verifica situațiile de 

lucrări, va consemna observațiile în 

registrul de șantier și va participa la 

recepția lucrărilor, asigurând controlul 

de calitate din partea beneficiarului. 

Resurse umane implicate in proiect: 

. 

Resurse materiale proprii puse la 

dispoziția proiectului: 

Spațiile necesare echipei de proiect 

(birouri dedicate), precum și dotările și 

materialele de birotică necesare 

desfășurării activităților administrative. 

 

 

 

Această activitate presupune desemnarea 

și implicarea unui Coordonator în 

materie de 

securitate și sănătate pe durata execuției 

lucrărilor, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 300/2006 

privind cerințele minime de securitate și 
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Activitatea 10-Achizitia 

Dotarilor prevăzute in cadrul 

proiectului 

10.1 Achizitia si derularea 

contractului de furnizare Dotari 

prevăzute in cadrul proiectului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea 11- Achizitia 

serviciului de audit financiar 

11.1 Contractarea si derularea 

contractului de servicii de audit 

financiar 

sănătate 

pentru șantierele temporare sau mobile. 

Coordonatorul va: Elabora planul de 

securitate și sănătate; Coordona 

aplicarea principiilor generale de 

prevenire și protecție; Asigura 

cooperarea între antreprenori și 

subcontractori; Monitoriza respectarea 

măsurilor de siguranță pe șantier. 

Resurse umane implicate in proiect: 

. 

Resurse materiale proprii puse la 

dispoziția proiectului: 

Spațiile necesare echipei de proiect 

(birouri dedicate), precum și dotările și 

materialele de birotică necesare 

desfășurării activităților administrative. 

 

 

Activitatea constă în derularea 

procedurii de achiziție publică pentru 

furnizarea echipamentelor și dotărilor 

prevăzute în proiect, în conformitate cu 

legislația aplicabilă și documentația de 

atribuire aprobată. După desemnarea 

ofertantului câștigător și semnarea 

contractului de furnizare, se vor livra și 

instala dotările conform cerințelor 

tehnice din proiectul tehnic. Activitatea 

include recepția produselor, verificarea 

conformității acestora, întocmirea 

proceselor-verbale de recepție și punerea 

în funcțiune, instrurea 

utilizatorilor ,asigurând respectarea 

termenelor, calității și condițiilor de 

garanție stabilite prin contract 

Resurse umane implicate in proiect: 

. 

Resurse materiale proprii puse la 

dispoziția proiectului: 

Spațiile necesare echipei de proiect 

(birouri dedicate), precum și dotările și 

materialele de birotică necesare 

desfășurării activităților administrative. 

 

 

Activitatea  constă  în  contractarea  și 

 prestarea serviciilor de audit financiar al  
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Activitatea 12 -Obtinerea 

certificatului de performanta 

energetici si auditul energetic al 

cladirii 

12.1 Obtinerea certificatului de 

performanta energetici si auditul 

energetic al cladirii 

proiectului, realizate de un auditor 

independent, autorizat în condițiile legii. 

Auditorul va verifica respectarea 

regulilor de eligibilitate și legalitate a 

cheltuielilor efectuate, corecta utilizare a 

fondurilor nerambursabile și 

conformitatea documentelor financiar- 

contabile cu prevederile contractului de 

finanțare. La final, acesta va elabora 

raportul de audit financiar, care va fi 

transmis autorității finanțatoare 

împreună cu cererea finală de 

rambursare. 

Resurse umane implicate in proiect: 

. 

Resurse materiale proprii puse la 

dispoziția proiectului: 

Spațiile necesare echipei de proiect 

(birouri dedicate), precum și dotările și 

materialele de birotică necesare 

desfășurării activităților administrative. 

 

Subactivitatea constă în efectuarea 

evaluării energetice a clădirii de către 

specialiști autorizați, analizând 

consumurile energetice, caracteristicile 

termoenergetice și performanța 

instalațiilor. Aceasta include întocmirea 

auditului energetic, identificarea 

soluțiilor de îmbunătățire a eficienței 

energetice și elaborarea certificatului de 

performanță energetică necesar punerii 

în funcțiune și recepției investiției. 

Resurse umane implicate in proiect: 

. 

Resurse materiale proprii puse la 

dispoziția proiectului: 

Spațiile necesare echipei de proiect 

(birouri dedicate), precum și dotările și 

materialele de birotică necesare 

desfășurării activităților administrative. 
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SPITALUL 

MUNICIPAL 

TURNU 

MAGURELE 

Activitatea 1-Servicii de proiectare 

pentru elaborarea documentațiilor 

tehnico-economice și obținerea 

avizelor necesare în faza Studiu de 

Fezabilitate (SF), inclusiv 

DTAC/DTOE 

Subactivitatea 1.1 Elaborare a 

Studiului de Fezabilitate (S.F ) și a 

documentațiilor tehnice necesare în 

vederea obținerii 

avizelor/acordurilor/autorizațiilor 

1.2 Prestarea si derularea contractului 

serviciilor de proiectare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea 2- Serviciile de 

consultanță pentru elaborarea 

cererii de finanțare 

2.1 Scrierea şi depunerea cererii 

de finanţare şi a anexelor in 

conformitate cu 

ghidul de finanțare 

 

 

 

 

Activitatea 3- Managementul 

proiectului in perioada de 

implementare a proiectului 

3.1 Contractarea serviciului si 

derularea contractului de 

consultanta privind 

Această activitate presupune derularea 

procedurii și contractarea serviciilor de 

proiectare pentru elaborarea 

documentației tehnice necesare 

proiectului. 

 

Activitatea presupune elaborarea tuturor 

documentațiilor necesare proiectului, 

inclusiv studiul de fezabilitate (SF), 

documentația tehnică pentru autorizarea 

executării lucrărilor (DTAC/DTOE), 

obținerea tuturor avizelor și 

autorizațiilor necesare in vederea 

obtinerii Autorizației de Construire . 

Resurse umane implicate in proiect: 

. 

Resurse materiale proprii puse la 

dispoziția proiectului: 

Spațiile necesare echipei de proiect 

(birouri dedicate), precum și dotările și 

materialele de birotică necesare 

desfășurării activităților administrative. 

 

Această activitate este premergătoare 

semnării contractului de finanțare. 

Scopul 

activității: elaborarea cererii de 

finanțare, pregătirea documentelor anexe 

obligatorii si 

suport la solicitarile de clarificari din 

etapa de evaluare. 

 

 

 

 

 

Serviciul de consultanță în 

managementul proiectului va fi 

achiziționat imediat după semnarea 

contractului de finanțare și va asigura 

coordonarea  și  supravegherea  tuturor 
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managementul de proiect (echipa 

externa) 

 

 

 

 

 

 

3.2 Management de proiect 

(activitati derulate de echipa 

interna a proiectului ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea 11-Achizitia 

Dotarilor prevăzute in cadrul 

proiectului 

11.1 Achizitia si derularea 

contractului de furnizare Dotari 

prevăzute in cadrul proiectului 

etapelor de implementare a proiectului. 

Scopul principal al acestei activități este 

de a garanta un management adecvat, 

eficient și transparent, astfel încât toate 

activitățile să fie realizate conform 

Planului de monitorizare și în limitele 

bugetului alocat. 

 

Aceasta  activitatea presupune 

coordonarea, monitorizarea și raportarea 

tuturor etapelor proiectului, asigurând 

respectarea Planului de Monitorizare, 

bugetului și standardelor de calitate. 

Echipa internă se ocupă de planificarea 

resurselor, comunicarea cu părțile 

implicate, gestionarea riscurilor și 

asigurarea implementării eficiente a 

obiectivelor proiectului. 

Resurse umane implicate in proiect: 

. 

Resurse materiale proprii puse la 

dispoziția proiectului: 

Spațiile necesare echipei de proiect 

(birouri dedicate), precum și dotările și 

materialele de birotică necesare 

desfășurării activităților administrative. 

 

Activitatea constă în derularea 

procedurii de achiziție publică pentru 

furnizarea echipamentelor și dotărilor 

prevăzute în proiect, în conformitate cu 

legislația aplicabilă și documentația de 

atribuire aprobată. După desemnarea 

ofertantului câștigător și semnarea 

contractului de furnizare, se vor livra și 

instala dotările conform cerințelor 

tehnice din proiectul tehnic. Activitatea 

include recepția produselor, verificarea 

conformității acestora, întocmirea 

proceselor-verbale de recepție și punerea 

în funcțiune, instrurea 

utilizatorilor ,asigurând respectarea 

termenelor, calității și condițiilor de 

garanție stabilite prin contract 

Resurse umane implicate in proiect: 

. 

Resurse materiale proprii puse la 

 dispoziția proiectului:  
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Spațiile necesare echipei de proiect 

(birouri dedicate), precum și dotările și 

materialele de birotică necesare 

desfășurării activităților administrative. 

 

 

(2) Pentru activitățile desfășurate în conformitate cu cererea de finanțare și cu alin (1), Liderul de 

parteneriat și Partenerii vor angaja următoarele cheltuieli, după cum urmează: 

Organizaț 

ia 

Activitate/ sub 

activitate 

Valoare 

estimată  a 

cheltuielilor 

eligibile 

angajate pe 

perioada 

proiectului* 

[lei] 

Valoare 

estimată  a 

cheltuielilor 

neeligibile 

angajate pe 

perioada 

proiectului* 

[lei] 

Valoare 

Contribuție 

proprie 

[lei] 

Valoare 

totală * [lei] 

(eligibilă + 

neeligibilă) 

Liderul de 

parteneriat 

PRIMARI 

A 

MUNICIP 

IULUI 

TURNU 

MAGURE 

Activitatea  1-Servicii 

de proiectare pentru 

elaborarea 

documentațiilor 

tehnico-economice  și 

obținerea   avizelor 

necesare în  faza 

Studiu de Fezabilitate 

(SF),    inclusiv 

DTAC/DTOE 

326.700,00 0,00 6.534,00 326.700,00 

LE 1.1 Contractarea 

serviciilor de proiectare 

    

 1.2 Elaborarea     

 Studiului de     

 Fezabilitate (SF), a     

 documentațiilor     

 DTAC/DTOE și a     

 tuturor documentațiilor     

 tehnice necesare pentru     

 obținerea avizelor,     

 acordurilor și     

 autorizațiilor     

 Activitatea    2- 

Serviciile de 

consultanță pentru 

elaborarea cererii 

de finanțare 

2.1 Scrierea şi 

depunerea cererii 

de finanţare şi a 

anexelor in 

96.800,00 0.00 1.936,00 96.800,00 
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Organizaț 

ia 

Activitate/ sub 

activitate 

Valoare 

estimată  a 

cheltuielilor 

eligibile 

angajate pe 

perioada 

proiectului* 

[lei] 

Valoare 

estimată  a 

cheltuielilor 

neeligibile 

angajate pe 

perioada 

proiectului* 

[lei] 

Valoare 

Contribuție 

proprie 

[lei] 

Valoare 

totală * [lei] 

(eligibilă + 

neeligibilă) 

 conformitate cu 

ghidul de finanțare 

    

 Activitatea 3- 

Managementul 

proiectului in 

perioada de 

implementare a 

proiectului 

3.1 Contractarea 

serviciului   si 

derularea 

contractului  de 

consultanta privind 

managementul de 

proiect  (echipa 

externa) 

3.2 Management de 

proiect (activitati 

derulate de echipa 

interna a 

proiectului ) 

342.990,49 0,00 6.859,81 342.990,49 

 Activitatea 4  - 

Achizitia 

serviciilor  de 

informare si 

publicitate 

4.1 Contractarea si 

desfasurarea 

contractului privind 

implementarea 

masurilor de 

informare si 

publicitate 

42.350,00 0,00 847,00 42.350,00 
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Organizaț 

ia 

Activitate/ sub 

activitate 

Valoare 

estimată  a 

cheltuielilor 

eligibile 

angajate pe 

perioada 

proiectului* 

[lei] 

Valoare 

estimată  a 

cheltuielilor 

neeligibile 

angajate pe 

perioada 

proiectului* 

[lei] 

Valoare 

Contribuție 

proprie 

[lei] 

Valoare 

totală * [lei] 

(eligibilă + 

neeligibilă) 

 Activitatea 5- 

Achizitia 

serviciilor de 

consultanta pentru 

organizarea 

procedurilor de 

achizitie publica 

5.1 Contractare si 

derulare servicii de 

consultanta in 

domeniul 

achizitiilor publice 

60.500,00 0,00 1.210,00 60.500,00 

 Activitatea    6- 

Servicii de 

proiectare (faza 

PT  și  DDE  – 

Detalii de 

execuție), asistență 

tehnică din partea 

proiectantului pe 

perioada execuției 

lucrărilor   și 

execuția  propriu- 

zisă a lucrărilor 

aferente 

obiectivului de 

investiții 

6.1 Achiziția   și 

derularea 

serviciilor   de 

proiectare  (PT  și 

DDE), asistență 

tehnică a 

proiectantului pe 

durata execuției, 

precum și execuția 

lucrărilor aferente 

obiectivului de 

investiții. 

13.468.639,50 1.776.612,13 269.372,79 15.245.251,63 
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Organizaț 

ia 

Activitate/ sub 

activitate 

Valoare 

estimată  a 

cheltuielilor 

eligibile 

angajate pe 

perioada 

proiectului* 

[lei] 

Valoare 

estimată  a 

cheltuielilor 

neeligibile 

angajate pe 

perioada 

proiectului* 

[lei] 

Valoare 

Contribuție 

proprie 

[lei] 

Valoare 

totală * [lei] 

(eligibilă + 

neeligibilă) 

 Activitatea 7- 

Achiziționarea  și 

prestarea 

serviciilor  de 

verificare tehnică 

de calitate   a 

Proiectului Tehnic 

(PT) și a Detaliilor 

de Execuție (DDE) 

7.1 Contractarea si 

prestarea 

serviciilor  de 

verificare tehnică 

de calitate  a 

Proiectului Tehnic 

(PT) și a Detaliilor 

de Execuție (DDE) 

48.400,00 0,00 968,00 48.400,00 

 Activitatea 8- 

Achiziţie 

Serviciilor de 

dirigenţie de 

şantier 

8.1 Contractarea si 

Prestarea 

serviciilor de 

dirigenție de 

șantier 

121.000,00 0,00 2.420,00 121.000,00 

 Activitatea    9- 

Asigurarea 

coordonării    în 

materie de 

securitate și 

sănătate pe 

șantier, conform 

HG nr. 300/2006 

9.1 Asigurarea 

coordonării    în 

materie de 
securitate și 

43.560,00 0,00 871,20 43.560,00 
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Organizaț 

ia 

Activitate/ sub 

activitate 

Valoare 

estimată  a 

cheltuielilor 

eligibile 

angajate pe 

perioada 

proiectului* 

[lei] 

Valoare 

estimată  a 

cheltuielilor 

neeligibile 

angajate pe 

perioada 

proiectului* 

[lei] 

Valoare 

Contribuție 

proprie 

[lei] 

Valoare 

totală * [lei] 

(eligibilă + 

neeligibilă) 

 sănătate pe șantier, 

conform HG nr. 

300/2006 

    

 Activitatea    10- 

Achizitia Dotarilor 

prevăzute in 

cadrul proiectului 

11.1 Achizitia  si 

derularea 

contractului  de 

furnizare Dotari 

prevăzute in cadrul 

proiectului 

5.687.000,00 0,00 113.740,00 5.687.000,00 

 Activitatea 11- 

Achizitia 

serviciului de audit 

financiar 

11.1 Contractarea 

si derularea 

contractului de 

servicii de audit 

financiar 

48.400,00 0,00 968,00 48.400,00 

 Activitatea 12   - 

Obtinerea 

certificatului  de 

performanta 

energetici    si 

auditul energetic 

al cladirii 

12.1 Obtinerea 

certificatului de 

performanta 

energetici si auditul 

6.050,00 0,00 121,00 6.050,00 
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Organizaț 

ia 

Activitate/ sub 

activitate 

Valoare 

estimată  a 

cheltuielilor 

eligibile 

angajate pe 

perioada 

proiectului* 

[lei] 

Valoare 

estimată  a 

cheltuielilor 

neeligibile 

angajate pe 

perioada 

proiectului* 

[lei] 

Valoare 

Contribuție 

proprie 

[lei] 

Valoare 

totală * [lei] 

(eligibilă + 

neeligibilă) 

 energetic al cladirii     

Partener n - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total*  20.292.390,00 1.776.612,13 405.847,84 22.069.002,13 

Notă : * valorile menționate vor fi cele existente în cererea de finanțare. 

(3) Liderul de parteneriat și/sau Partenerii vor asigura contribuția proprie la cheltuielile totale ale 

proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanțare şi în prezentul acord. 
 

Organizația Contribuția (unde este cazul) 

Lider de parteneriat (S) 

PRIMARIA 

MUNICIPIULUI TURNU 

MAGURELE 

Partener 1 

SPITALUL MUNICIPAL 

TURNU MAGURELE 

405.847,84 lei reprezentand contributia proprie in procent 

de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile si 1.776.612,13 lei 

reprezentand valoarea cheltuielilor neeligibile 

 

0 LEI 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%) 

 

 

(4) Fluxuri financiare - Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu 

prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 133/2021 privind gestionarea 

financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României 

din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, 

Fondul pentru o tranziţie justă, aprobate prin HG nr. 829 din 27 iunie 2022. 

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului 

(1) Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la 

data la care își încetează valabilitatea Contractul de Finanțare aferent Proiectului, așa după cum 

este acesta din urmă identificat la art. 2, alin. (1). Prelungirea perioadei de valabilitate a 

Contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului 

Acord. 

Art. 6. Drepturile şi obligațiile liderului de parteneriat (Solicitant) 

A. Drepturile liderului de parteneriat 

(1) Liderul de Parteneriat (Solicitant/Beneficiar) are dreptul să solicite celorlalți parteneri 

furnizarea oricăror informații şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de 

progres, a cererilor de rambursare și altor documente necesare implementării proiectului și 

executării contractului de finanțare. 

B. Obligaţiile liderului de parteneriat 

(1) Liderul de parteneriat va transmite Cererea de finanțare în sistemul electronic. 
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(2) Membrii parteneriatului acordă prin prezenta un mandat de reprezentare Liderului de parteneriat, 

potrivit art. 2013 și următoarele din Codul civil, pentru a încheia contractul de finanțare cu 

AM/OI responsabil, în numele Parteneriatului, precum și pentru a reprezenta membrii 

Parteneriatului față de AM/OI responsabil, pentru orice aspect legat de implementarea 

Proiectului și derularea contractului de finanțare. 

(3) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, Beneficiarul/Liderul de parteneriat reprezintă şi 

acționează în numele Parteneriatului în scopul executării Contractului de finanțare și va avea 

autoritatea necesară pentru a angaja legal toţi partenerii, în scopul îndeplinirii rolurilor şi 

responsabilităților, derulării activităților şi asigurarea resurselor umane/materiale, așa cum sunt 

acestea asumate de fiecare partener, în conformitate cu prevederile Acordului de parteneriat. 

(4) Liderul de parteneriat va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în 

implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare, precum 

și copii ale altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de 

finanțare 

(5) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să 

fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către AM/OI responsabil. 

(6) Înlocuirea unuia dintre parteneri, fără consimţământul scris al acestuia, este posibilă doar în 

cazul nerealizării culpabile a activităților asumate și/sau ca urmare a nerespectării procedurilor 

stabilite pentru buna implementare a proiectului de către partenerul în cauză, dovedite de ceilalți 

membri ai Parteneriatului către AM/OI responsabil, sau în ipoteza deschiderii unei proceduri de 

prevenire a insolventei sau a starii/procedurii de insolvență a partenerului în cauză. 

(7) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanţare/plată/rambursare 

și a cererilor de rambursare aferente cererilor de prefinanțare/plată către AM/OI responsabil, 

conform prevederilor contractului de finanţare și a legislației aplicabile. 

(8) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de 

prefinanțare/plată/rambursare, iar autoritatea de management virează, după efectuarea 

verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile Beneficiarului/Liderului de 

parteneriat/Partenerilor care le-au efectuat, fără a aduce atingere prevederilor Contractului de 

finanțare şi prevederilor Acordului de parteneriat, parte integrantă a Contractului de finanțare. 

(9) Liderul de parteneriat are obligația de a da curs solicitărilor partenerilor privind depunerea de 

cereri de prefinanțare/plată/rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate de către 

parteneri. 

(10) În cazul în care unul din parteneri, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care 

le revin (e.g. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la cofinanţarea proiectului, 

respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică), semnatarii prezentului acord de parteneriat înţeleg şi acceptă că se poate înlocui un 

Partener din cadrul Parteneriatului cu o altă entitate cu personalitate juridică care îndeplineşte 

condiţiile reglementate in Ghidul Solicitantului aferent apelului de proiecte, proporțional cu 

partea rămasă de executat din contract și care preia cel puţin obligaţiile restante din cele 

asumate de partenerul pe care îl înlocuiește. 

(11) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente 

cheltuielilor proprii, conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către 

AM/OI responsabil. 

 

Art. 7 Drepturile şi obligaţiile Partenerilor 

A. Drepturile Partenerilor 
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(1) Cheltuielile angajate de Partenerii sunt eligibile în același fel ca şi cheltuielile angajate de către 

liderul de parteneriat, corespunzător rolurilor și responsabilităților asumate de către fiecare 

partener, pentru implementarea proiectului. 

(2) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie 

informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de 

parteneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare, precum și copii ale altor documente 

necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare. 

(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor 

pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării 

aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar. 

(4) Partenerii au dreptul să solicite Liderului de parteneriat depunerea de cereri de prefinanțare/ 

plată/ rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate de către aceștia, după caz. 

B. Obligaţiile Partenerilor 

(1) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul sau sub semnătura electronică 

după documentaţiile aferente achiziţiilor efectuate în cadrul proiectului, în scopul elaborării 

cererilor de plată/rambursare. De asemenea Partenerii trebuie să pună la dispoziţia Liderului de 

parteneriat documentele necesare ce atestă realizarea activităţilor asumate şi a cheltuielilor 

efectuate. 

(2) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de 

proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de 

Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice 

sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din fonduri 

europene. 

(3) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente 

privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres precum și orice 

alte documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare. 

(4) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, aferente 

cheltuielilor / acțiunilor / inacțiunilor proprii, conform notificărilor și titlurilor de creanță emise 

pe numele lor de către AM/OI responsabil. 

Art. 8 Achiziții publice 

(1) Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu 

respectarea condiţiilor din contractul de finanţare, a legislației aplicabile în domeniul achizițiilor 

publice pentru proiectele cu finanțare nerambursabilă şi/sau în conformitate cu documentele 

subsecvente emise de AM/OI responsabil în vederea implementării proiectului și/sau alte 

organisme abilitate, după caz. 

Art. 9 Proprietatea 

(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat 

finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar sau în 

termenul prevăzut de normele privind ajutoarele de stat, după caz, şi să asigure exploatarea şi 

întreţinerea în această perioadă. 

(2) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din 

finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care 

au fost achiziţionate, pe o perioadă de minim 5 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar 

sau în termenul prevăzut de normele privind ajutoarele de stat, după caz. 

(3) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a 

obţinerii finanţării prin Program, pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea plății finale către 

beneficiar sau în termenul prevăzut de normele privind ajutoarele de stat, după caz. 
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Art. 10 Confidențialitate 

(1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze confidenţialitatea asupra informaţiilor 

primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului, cu respectarea obligațiilor prevăzute 

de contractul de finanțare cu privire la transparență, şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau 

divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile 

confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat. 

Art. 11 Legea aplicabilă 

(2) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 

(3) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării 

anumitor clauze, prin semnarea unui nou acord de parteneriat și aprobarea acestuia de către 

AM/OI responsabil, prin act adiţional la contractul de finanțare, oricând interesele lor cer acest 

lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a 

încheiat prezentul Acord de Parteneriat. 

Art. 12 Dispoziţii finale 

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le 

pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 

(2) Semnatarii prezentului acord de parteneriat înţeleg şi acceptă faptul că nerespectarea culpabilă a 

prezentului acord de parteneriat, îndeosebi în relaţia cu AM/OI responsabil, poate atrage 

răspunderea civilă sau penală a parților, după caz. 

 

Întocmit în număr de 2 exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un 

original pentru cererea de finanţare. 

 

Semnături 

 

Lider de 

parteneriat 

(S) 

Membru 1 / 

Partener 1 

CUCLEA DANUT,PRIMARUL MUNICIPIULUI TURNU 

MAGURELE 

 

CUCLEA MONICA GEORGIANA,MANAGERUL 

SPITALULUI MUNICIPAL TURNU MAGURELE 

Semnătura 

 

 

Semnătura 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

NUȚĂ RADU- DANIEL 



 

 

JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 

PRIMAR 

Sigilat digital de: 

Municipiul Turnu Magurele 

Inregistrat cu: Nr. lucrare 125/97255 din 16.12.2025 / Nr. 

act (RU)97256 din 16.12.2025 

Data: 16.12.2025 15:26:15 (GMT+02:00) 

REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului și a Acordului de parteneriat 

pentru proiectul ” Construirea unui ambulatoriu nou, clădire cu consum de energie aproape zero, cu 

relocarea ambulatoriului existent și implementarea programelor de screening; desființarea corpurilor 

C3 și C2 – Spitalul Municipal Turnu Măgurele”, respectiv a valorii totale a cheltuielilor aferente 

proiectului în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Sănătate 

Potrivit O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

consiliile locale au atribuţii privind asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 

interes local privind sănătatea. 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul 

Sănătate, a lansat apelul de proiecte pentru Prioritatea 1 - Creșterea calității serviciilor de asistență 

medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea 

serviciilor preventive, Obiectiv specific RSO4.5 Asigurarea accesului egal la asistență medicală și 

asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, 

precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau comunitate 

(FEDR), prin care sunt finanțate investiții de tipul extindere/modernizare/reabilitare/construcție nouă și 

dotare (dacă este necesar) în infrastructura unităților sanitare publice sau în structurile medicale publice 

care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu sau care acordă asistență medicală ambulatorie. 

UAT Municipiul Turnu Măgurele a identificat oportunitatea depunerii unei cereri de finanțare în 

cadrul Programului de Sănătate, ce vizează construirea unui ambulatoriu nou cu performanță energetică 

nZEB pe amplasamentul C2 și C3, destinat relocării cabinetelor din ambulatoriul existent și dezvoltării 

infrastructurii necesare programelor de screening stabilite de Spitalul Municipal Turnu Măgurele. Clădirea 

CP1,va avea un regim Parter + 1 Etaj, o clădire modernă, compatibilă cu norme actuale din domeniul 

sănătății și integrată armonios în contextul existent, ce va fi organizată pentru a asigura consultații 

ambulatorii, activități de screening și acces la servicii imagistice (CT) într-un flux medical coerent, sigur și 

accesibil. 

În conformitate cu Devizul General întocmit la faza de studiu de fezabilitate, valoarea totală 

necesară pentru implementarea proiectului este de 22.069.002,13 lei inclusiv TVA din care 20.292.390,00 

lei inclusiv TVA sunt cheltuieli eligibile, iar 1.776.612,13 lei inclusiv TVA reprezintă cheltuieli 

neeligibile. 

Defalcarea pe surse de finanțare a cheltuielilor eligibile în cuantum de 20.292.390,00 lei inclusiv 

TVA și categorii de cheltuieli a sumelor necesare este următoarea: 

-17.248.531,50 lei inclusiv TVA (85% FEDR) 

-2.638.010,66 lei inclusiv TVA (13% buget de stat) 

- 405.847,84 lei inclusiv TVA (2% contribuția UAT Municipiul Turnu Măgurele la cheltuielile eligibile) 

Astfel, valoarea totală ce va fi asigurată din bugetul local este de 2.182.459,97 lei inclusiv TVA. 

Propunem spre dezbatere și aprobare depunerea proiectului și a Acordului de parteneriat pentru 

proiectul ” Construirea unui ambulatoriu nou, clădire cu consum de energie aproape zero, cu relocarea 

ambulatoriului existent și implementarea programelor de screening; desființarea corpurilor C3 și C2 – 

Spitalul Municipal Turnu Măgurele”, respectiv a valorii totale a cheltuielilor aferente proiectului în vederea 

finanțării acestuia în cadrul Programului Sănătate. 

PRIMAR, 

CUCLEA DĂNUȚ 
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RAPORT DE FUNDAMENTARE 

 

 

Privește : aprobarea depunerii proiectului și a Acordului de parteneriat pentru proiectul 

” Construirea unui ambulatoriu nou, clădire cu consum de energie aproape zero, cu relocarea 

ambulatoriului existent și implementarea programelor de screening; desființarea corpurilor 

C3 si C2 – Spitalul Municipal Turnu Măgurele”, respectiv a valorii totale a cheltuielilor 

aferente proiectului în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Sănătate 

 

 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru 

Programul Sănătate, a lansat apelul de proiecte pentru Prioritatea 1 - Creșterea calității serviciilor de 

asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și 

consolidarea serviciilor preventive, ,Obiectiv specific RSO4.5 Asigurarea accesului egal la asistență 

medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală 

primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau 

comunitate (FEDR), prin care sunt finanțate investiții de tipul extindere/ modernizare/ reabilitare/ 

construcție nouă și dotare (dacă este necesar) în infrastructura unităților sanitare publice sau în 

structurile medicale publice care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu sau care acordă 

asistență medicală ambulatorie. 

În acest context, UAT Municipiul Turnu Măgurele a identificat oportunitatea depunerii unei 

cereri de finanțare în cadrul Programului de Sănătate, ce vizează: 

- construirea unui ambulatoriu nou cu performanță energetică nZEB pe amplasamentul C2 și 

C3, destinat relocării cabinetelor din ambulatoriul existent și dezvoltării infrastructurii necesare 

programelor de screening stabilite de Spitalul Municipal Turnu Măgurele. Clădirea CP1,va avea un 

regim Parter + 1 Etaj, o clădire modernă, compatibilă cu norme actuale din domeniul sănătății și 

integrată armonios în contextul existent, ce va fi organizată pentru a asigura consultații ambulatorii, 

activități de screening și acces la servicii imagistice (CT) într-un flux medical coerent, sigur și accesib 



Pagină 2 din 3 

 

 

Prin realizarea proiectului, se urmărește: 

• realizarea unui ambulatoriu nou, dedicat, integrat în structura Spitalului Municipal 

Turnu Măgurele, care concentrează toate serviciile ambulatorii și activitățile de 

screening; 

• relocarea și reorganizarea cabinetelor existente din incintă în noul corp CP1, pentru 

asigurarea unor circuite funcționale conforme; 

• dotarea cu echipamente de imagistică și de laborator necesare implementării 

programelor de screening. 

 

Obiectivul general al proiectului este creşterea accesului populaţiei din Municipiul Turnu Măgurele şi 

localităţile arondate la servicii medicale ambulatorii moderne, integrate în programe de screening, prin 

realizarea unui ambulatoriu nou, cu performanţă energetică de tip nZEB/NZEB+ şi cu respectarea 

standardelor actuale de calitate, siguranţă şi eficienţă în domeniul sănătăţii. 

 

Prin atingerea acestui obiectiv general se urmăreşte: 

• reducerea timpilor de acces la consultaţii, investigaţii şi servicii de screening; 

• creşterea numărului de persoane investigate în regim ambulatoriu, cu impact asupra mortalităţii 

prevenibile şi tratabile; 

• utilizarea eficientă a resurselor prin orientarea către îngrijiri ambulatorii şi prevenţie; 

• realizarea unei infrastructuri spitaliceşti moderne, eficiente energetic şi sustenabile, adaptată pe 

termen lung cerinţelor de sănătate publică. 

 

Cererea de finantare aferenta obiectivului de investiții ” Construirea unui ambulatoriu nou, clădire 

cu consum de energie aproape zero, cu relocarea ambulatoriului existent și implementarea 

programelor de screening; desființarea corpurilor C3 si C2 – Spitalul Municipal Turnu Măgurele”, 

va fi însoțită de Studiul de fezabilitate și de Autorizatia de Construire emisă în acest scop. 

In conformitate cu Devizul General intocmit la faza de SF, valoarea totala necesara pentru 

implementarea proiectului în cadrul căruia se vor executa respectivele lucrări, este de 22.069.002,13 

lei inclusiv TVA din care 20.292.390,00 lei inclusiv TVA sunt cheltuieli eligibile, iar 1.776.612,13 

lei inclusiv TVA re prezinta cheltuieli neeligibile. 

Defalcarea pe surse de finantare a cheltuielilor eligibile in cuantum de 20.292.390,00 lei inclusiv 

TVA și categorii de cheltuieli a sumelor necesare este următoarea: 

• 17.248.531,50 lei inclusiv TVA (85% FEDR) 

• 2.638.010,66 lei inclusiv TVA (13% buget de stat) 

•  405.847,84 lei inclusiv TVA (2% contribuția UAT Municipiul Turnu Măgurele la cheltuielile 

eligibile) 
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Prin urmare , valoarea totala ce va fi asigurata din bugetul local este de 2.182.459,97 lei inclusiv TVA 

Conform Ghidului Solicitantului, Categoriile de parteneri eligibili sunt: 

a) Unități sanitare publice/ structuri publice care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu/ 

acordă asistență medicală ambulatorie; 

b) Unitățile administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. pp) din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la 

punctul a); 

În situația în care proiectul este depus de unitatea administrativ teritoriala este obligatorie 

includerea în parteneriat a unității sanitare în care vor fi realizate investițiile, prin urmare este necesara 

aprobarea depunerii proiectului in parteneriat in conformitate cu Acordul de parteneriat ce se 

constituie Anexa la prezenta hotarare. 

 

Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ” 

Construirea unui ambulatoriu nou, clădire cu consum de energie aproape zero, cu relocarea 

ambulatoriului existent și implementarea programelor de screening; desființarea corpurilor C3 si C2 – 

Spitalul Municipal Turnu Măgurele”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor 

asigura din bugetul propriu al Municipiului Turnu Măgurele 

Primaria Municipiului Turnu Magurele va asigura resursele financiare necesare implementării 

optime a proiectului în condițiile acordării finanțării nerambursabile, pe durata derulării proiectului ” 

Construirea unui ambulatoriu nou, clădire cu consum de energie aproape zero, cu relocarea 

ambulatoriului existent și implementarea programelor de screening; desființarea corpurilor C3 si C2 – 

Spitalul Municipal Turnu Măgurele”, sumele necesare cofinanțării urmând a fi cuprinse în bugetul 

Primariei Municipiului Turnu Magurele, aferent perioadei de implementare a proiectului. 

Se imputernicește primarul municipiului Turnu Măgurele - domnul Cuclea Dănuț, iar in lipa acestuia 

viceprimarul municipiului Turnu Măgurele- domnul Cristea Florentin să semneze documentele 

aferente depunerii cererii de finantare si respectiv contractul de finantare , în numele UAT 

Municipiul Turnu Măgurele . 

În considerarea aspectelor mai sus menționate, propunem spre dezbatere și aprobare 

depunerea proiectului și a Acordului de parteneriat pentru proiectul ” Construirea unui 

ambulatoriu nou, clădire cu consum de energie aproape zero, cu relocarea ambulatoriului 

existent și implementarea programelor de screening; desființarea corpurilor C3 si C2 – 

Spitalul Municipal Turnu Măgurele”, respectiv a valorii totale a cheltuielilor aferente 

proiectului în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Sănătate. 

 

Șef Serviciu, Întocmit, 
 

 

MIHAELA MITROFAN  ANDREEA-LAURA 

CIRJAN 

 


