JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL TURNU MAGURELE

DIRECTIA TEHNICA

SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALA §I INVESTITII
Nr  8638/02.05.2023

Document constatator nr. 1 emis in data 02.05.2023
referitor la indeplinirea obligatiilor contractuale
X primar Ofinal

1. Contractant (adresa, tel/fax, cod fiscal, numar inmatriculare Oficiul Registrului

Comertului);

Asocierea:

- SC MIRUNA MARIA COM SRL (Leader), cu sediul in Comuna Bogdana, sat Bogdana,
jud Teleorman, telefon 0766222048, inregistrata la Oficic] Registrul Comertului sub numarul
134/727/2011, avind CUI 29418606 , SC XSBROADPROJECT SRL cu sediul in Mun. Motru, jud.
Gorj, telefon 0733167789 inregistrata la Registrul Comertului sub nr, J 18/695/2019, avand CUI
41084602 si SC ORIZONTURI 2025 SRL cu sediul in Mun, Craiova, strada Unirii, nr 164,
‘ud.Dolj, telefon 0251533231, inregistrata la  Oficjul Registrul Comertului sub nr.
16/908/30.09.2008, avand CUI 19039648,

2.Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
X contractant contractant asociat

1. Procedura de achizitie/data organizirii: procedura simplificata SCN 1079318 / 24.11.2020
4. Refuzul ofertantului cagtigitor de a semna contractul:
o Da X Nu
Daci DA,
Informatii privind :
- data la care ar fi trebuit incheiat contractului
- motivul refuzului semnirii contractului
S. Numirul, data si obiectul contractului:

Contract de lucrari nr. 11858 / 23.08.2021 avand ca obiect :

a) prestarea servici:lor de proiectare tehnica si asistenta tehnica din partea proiectantului
pentru obiectivul de investitii »» Imbunatatirea spatiilor publice urbane prin reabilitarea
de strazi din Cartierul Magurele din Municipiul Turnu Magurele — strada Libertatii si
strada Ion Creanga”,

b) executarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii » Imbunatatirea spatiilor publice
urbane prin reabilitarea de strazj din Cartierul Magurele din Municipiul Turnu Magurele
—strada Libertatii si strada Ion Creanga”,

¢) 6. Informatii' privind data:
-terminarii furnizarii produselor:
-termindrii prestarii serviciilor altele decat serviciile de proiectare:

Up




-terminarii prestarii serviciilor de proiectare:
-incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor :
Proces verbal de receptie nr. 4154 / 23.02.2023

7. Informatii? privind data:

-expirdrii perioadei de garantie a produselor:
-incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucririlor proiectate:
-incheierii procesului verbal de receptie finala a lucrarilor intocmit la expirarea perioadei de

garantie a lucrarilor in cauza:
8. Contractul a fost indeplinit in mod corespunzitor

X Da Nu
Daci NU,
Motivatie/motivatii :
a) abateri de la calitatea produselor/serviciilor/lucrarilor conractate:

lucriri: din culpa
¢) abateri de la respectarea normelor de securitate §i sdnatatea muncii, PSI, legislatia de protectia

mediului:

d) altele
e) eventuale litigji si modul lor de solutionare
f) rezilierea contractulu; : oDa XNu

Y. Prejudicii care au fost sau care ar fi putut fi aduse autoritatfii contractante pe perioada
derulirii contractului (daca este posibil cuantificarea valorica a acestora)

PRIMAR, SEF SERVICIU. INTOCMIT,

Danut CUCLEA Mihaela MITROFAN Marcel CONE




